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Informasjon til naboer og
leietakere på Marineholmen
Utbygging Marineholmen Fase 1 – Q1 2025 til Q2 2027

April 2026 | Vi viser også til tidligere infoskriv på våre nettsider her.

 

 

GC Rieber Eiendom ønsker med dette å gi en oppdatert orientering om pågående og
planlagte arbeider på Marineholmen. Vi er opptatt av god informasjon og dialog, og
ønsker å holde naboer løpende orientert om aktiviteter som kan medføre midlertidige
ulemper.

BOLIGBYGGET SJØ MARINEHOLMEN 

Hva: SJØ Marineholmen er første byggetrinn i boligutbyggingen på Marineholmen og
består av 31 leiligheter med beliggenhet tett på havnepromenaden. Dette er første del
av totalt om lag 260 boliger i reguleringsplanen for området. 

Status: Salget har gått svært godt, og 30 av 31 leiligheter er solgt. Betongarbeidene
har god fremdrift, og dekke over plan 3 støpes i starten av uke 16. Tett-husarbeider
starter tidligere enn opprinnelig planlagt og vil være i gang allerede i slutten av mai. 
Siste arbeider med inn- og oppfylling rundt bygget pågår i uke 17–18. Gartnerarbeider
mellom SJØ og Lanternen gjennomføres i uke 18–19, før byggegjerdene deretter flyttes
bort fra Lanternen. 

Planlagt ferdigstillelse: Q3 2027 

MARINEHOLMEN SENIORBOLIG 

Hva: Seniorboliger med studenthybler, bygget for GC Rieber Fondene. Prosjektet
legger til rette for aktiv aldring og sosiale møteplasser, slik at seniorer skal kunne bo
hjemme lenger. 

Status: Siste rest av betongarbeidene på Magasinet ferdigstilles i uke 16, og
byggekranen demonteres i løpet av uke 17. Bygget er tett i oppgang C og D, og
innvendige arbeider pågår i henhold til taktplan. Utvendig er teglfasaden ferdigstilt på
første del, og arbeidet fortsetter videre sørover på begge sider av bygget. 

Planlagt ferdigstillelse: Tidlig 2027 
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MARINEGAARDEN (MK1) 

Hva: Marinegaarden er det første av to næringsbygg mellom Basen og
Vitensenteret/Lanternen, med fasade mot Thormøhlens gate og Nygårdsparken.
Bygget vil romme ca. 16 000 m² næringsareal og få høy miljøsertifisering. 

Status: Riving av eksisterende bygg planlegges igangsatt i løpet av 2026, med
byggestart i perioden 2026/2027. 

Planlagt ferdigstillelse: 2029 

NY KAIPROMENADE 

Hva: Ny trepromenade langs sjøen fra gjestebryggen og forbi Lanternen. 

Status: Kaipromenaden er etablert. Det er lagt jord i plantekassene, og planting
gjennomføres i nær fremtid.

GANG- OG SYKKELBRO 

Hva: Ny gang- og sykkelbro mellom promenaden bak Høyteknologisenteret og Gamle
Nygårdsbro, som gir sammenhengende sjøpromenade til Solheimsviken uten omvei via
Florida. 

Status: Pelararbeid er ferdigstilt. Selve broen produseres for tiden på verft.
Monteringsarbeid starter senere i 2026.

Planlagt ferdigstillelse: Sensommer/høst 2026
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KANVAS BARNEHAGE MARINEHOLMEN

Hva: Etablering av ny barnehage i det verneverdige bygget Stationen (1941), tidligere
Nansensenteret, ved Bergen Kaffebrenneri. Barnehagen får 90 plasser og et stort
uteområde. 

Status: Arbeidene følger plan. Uteområdet «Kongen», mellom barnehagen og Bergen
Kaffebrenneri, ferdigstilles før sommerferien. Øvrige uteområder ferdigstilles innen
utgangen av oktober

Planlagt ferdigstillelse: Første barnehagedag er planlagt 15. desember 2026. 
Barn av leietakere av GC Rieber Eiendom vil ha fortrinn ved opptak.

T-41 – RIVING 

Hva: Riving av resterende del av kontor- og industribygget i Thormøhlens gate 41 fra
2000, som del av videre boligutvikling.

Status: Riving planlegges igangsatt tidlig i 2027, etter utløp av eksisterende
leiekontrakter ved årsskiftet. 
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KVARTALET MARINEHOLMEN 

Hva: På tomten i Thormøhlens gate 41 planlegges et nytt boligkvartal med fire bygg,
ca. 170 leiligheter, næringslokaler på bakkeplan og en stor, grønn felles gård. 

Status: Første byggetrinn – bygget nærmest Puddefjorden med 32 leiligheter –
forventes oppstart på byggeplass rundt årsskiftet 2026/2027. 

BADEBRYGGER 

Hva: Badebryggene er et rekkefølgekrav og består av tre flytende «øyer» i tre, med
universell utforming og rullbar tilkomst. Byggesøknad ble levert før påske 2026. 

Status: Det forventes behandling innen sommeren 2026, med påfølgende montering
før innflytting i Marineholmen Seniorbolig. 

Illustrasjon: Kime arkitektur og landskap

Illustrasjon: MER arkitektur
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GC Rieber Eiendom AS 
eiendom@gcrieber.com 
55 60 67 00 

Kontakt
Dersom dere har spørsmål eller forhold dere ønsker å melde inn,
er dere velkommen til å kontakte oss: 
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